



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Lavori Pubblici

SETTORE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E MANUTENZIONE

n. Generale 165 del 30/03/2023

DETERMINA N. 64 DEL 30/03/2023

Oggetto: PISTA CICLOPEDONALE VIA PETRARCA - PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PROGETTO DI MODIFICA PER INSERIMENTO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO E MODIFICA QUADRO ECONOMICO. CUP: H21B20000000004 CIG: 9430326732

La Presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Casatenovo dal 31/03/2023 al 15/04/2023

Determinazione n. 165 del 30/03/2023

OGGETTO: PISTA CICLOPEDONALE VIA PETRARCA - PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PROGETTO DI MODIFICA PER INSERIMENTO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO E MODIFICA QUADRO ECONOMICO. CUP: H21B2000000004 CIG: 9430326732

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto sindacale n. 17 del 27/12/2022 mediante il quale la sottoscritta, ai sensi dell'art. 50, comma 10 e dell'art. 109, comma 2, del Tuel, è stata nominata Responsabile di servizio del Settore "Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzioni" - titolare della P.O. n. 5 come individuata nel vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, con decorrenza 01/01/2023 e sino al 31/12/2023;

Premesso che il Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 è in corso di predisposizione;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 258 del 28/12/2022, esecutiva ai sensi di Legge, mediante la quale la sottoscritta, in qualità di Responsabile di Servizio, è stata autorizzata all'adozione degli atti di gestione finanziaria a valere sul Bilancio 2023/2025, come sopra in corso di predisposizione, con le modalità previste dall' art. 163 del TUEL e nel rispetto dei nuovi Principi Contabili approvati dal D.Lgs 118/2011, corretto ed integrato dal D.Lgs 126/2014;

Viste in tal senso le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 27 in data 29/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, nonché le successive variazioni, mediante la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 ex. D.lgs 118/2011, ed i relativi allegati di legge;
- della Giunta comunale n. 78 in data 05/05/2022 e n. 102 in data 26/05/2022, entrambe esecutive ai sensi di legge, nonché le successive relative integrazioni/modificazioni, mediante le quali sono stati definiti ed assegnati ai Responsabili di Servizio, ivi individuati, gli obiettivi di gestione nonché le dotazioni finanziarie, umane e strumentali, necessarie al loro raggiungimento;

Visto altresì il D.U.P. 2023/2025 approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 44 in data 29/09/2022, esecutivo ai sensi di legge;

Visti i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. in vigore dal 1° gennaio 2015;

Visti gli obiettivi di gestione affidati unitamente alle dotazioni necessarie;

Visto il D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n° 207 del 05/10/2010, per la parte tuttora vigente;

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 06/11/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di realizzazione del percorso ciclopedonale in Via Petrarca redatto dal Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione nella persona dell'Arch. Deborah Riva e dell'Ing. Francesco Salvador, per l'importo di € 300.000,00;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 17/06/2022, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di realizzazione del percorso ciclopedonale in Via Petrarca, redatto dall'Arch. Angelo Perego con studio in Casatenovo (LC) in Via Roma 56, all'uopo incaricato, per l'importo complessivo di progetto di € 300.000,00;
- l'appalto in oggetto è finanziato per € 300.000,00 con fondi di cui al PNRR Missione M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza dei Comuni;

Determinazione n. 165 del 30/03/2023

- con determinazione n. 90 del 20/06/2022, a firma del competente responsabile di servizio, è stato disposto di richiedere alla “SUA di Lecco” di procedere agli adempimenti di sua competenza necessari per l’affidamento dei lavori in oggetto;
- con nota prot. n. 20323 del 08/09/2022 è stata data comunicazione da parte della SUA di Lecco che la gara è andata deserta;
- con determinazione n. 157 del 22/09/2022, a firma del competente responsabile di servizio, è stato disposto nuovamente di richiedere alla “SUA di Lecco” di procedere agli adempimenti di sua competenza necessari per l’affidamento dei lavori in oggetto;
- con determinazione n. 1175 del 16/11/2022 della “Direzione Organizzativa III - Appalti e Contratti Servizio Stazione Unica Appaltante - Espropri”, pervenuta a questo Comune con prot. n. 26206 del 17/11/2022, agli atti, mediante la quale la SUA della Provincia di Lecco, ad avvenuta conclusione del relativo procedimento di gara, ha formalizzato la proposta di aggiudicazione dei lavori in parola a favore dell’Impresa OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL con sede in Cambiagio (MI) - Via Manzoni n. 35, C.F. e p.iva 07648370158, la quale ha offerto il ribasso del 14,93 % sull’importo a base di gara di € 219.810,32 a cui vanno aggiunti € 7.000,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 10%;
- con determinazione n. 206 del 28/11/2022 sono stati affidati in via definitiva i lavori in oggetto all’Impresa OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL con sede in Cambiagio (MI) - Via Manzoni n. 35, C.F. e p.iva 07648370158, per l’importo di € 193.992,64, comprensivo dell’importo per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 7.000,00, oltre IVA al 10%;
- in data 23/02/2023 è stato sottoscritto il contratto d’appalto al n. 5366 di rep., registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Merate in data 01/03/2023 al n. 17 s1 T, tra il Comune di Casatenovo e l’Impresa OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL con sede in Cambiagio (MI) - Via Manzoni n. 35, C.F. e p.iva 07648370158;

Vista ora la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 in data 16/03/2023, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo di modifica, trasmesso con prot. n. 5027 del 27/02/2023, redatto dall’Arch. Angelo Perego, con studio in Casatenovo (LC) in Via Roma 56, relativo alla realizzazione di attraversamento pedonale rialzato;

Ritenuto con la presente determina di prendere atto che il contratto in essere con l’impresa OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL viene integrato con i lavori approvati nella citata deliberazione, per un importo pari a € 16.996,99, oltre I.V.A. al 10%, per un totale di € 18.696,69;

Visto il quadro economico del progetto, approvato con determinazione n. 206 del 28/11/2022, riportato di seguito:

QUADRO ECONOMICO		
A1	Importo dei lavori a base di gara	€ 186.992,64
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.000,00
	Importo lavori	€ 193.992,64
B1	Indennizzi ed espropri	€ 19.152,00
B2	Spese di frazionamento catastale	€ 3.000,00
B3	Progetto definitivo/esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, contabilità lavori, collaudo, certificato di regolare esecuzione	€ 15.150,05
B4	Incentivo di cui all’art. 113, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016	€ 3.628,97
B5	Incentivo di cui all’art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 DA DESTINARE A LAVORI	€ 907,24

Determinazione n. 165 del 30/03/2023

B6	Quota S.U.A. per espletamento adempimenti di gara	€ 997,97
B7	Iva 10% sui lavori	€ 19.399,26
B8	Iva e cassa su voce B3	€ 4.072,33
B9	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	€ 450,00
B10	Arrotondamenti ed imprevisti	€ 3.150,09
B11	Somme derivanti da ribasso	€ 36.099,45
	Importo somme a disposizione	€ 106.007,36
	Importo totale	€ 300.000,00

Preso atto che, in seguito alla modifica presentata ed approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 in data 16/03/2023, viene mutato il quadro economico come segue:

QUADRO ECONOMICO		
A1	Importo dei lavori a corpo	€ 186.992,64
A2	Attraversamento pedonale rialzato	€ 16.996,99
A3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.000,00
	Importo lavori	€ 210.989,63
B1	Iva 10% sui lavori	€ 21.098,96
B2	Indennizzi ed espropri	€ 19.152,00
B3	Spese di frazionamento catastale	€ 3.000,00
B4	Progetto definitivo/esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, contabilità lavori, collaudo, certificato di regolare esecuzione	€ 15.150,05
B5	Iva e cassa su voce B4	€ 4.072,33
B6	Incentivo di cui all'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	€ 3.628,97
B7	Incentivo di cui all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. DA DESTINARE A LAVORI	€ 907,24
B8	Quota S.U.A. per espletamento adempimenti gara	€ 997,97
B9	Contributo ANAC	€ 450,00
B10	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 3.150,09
B11	Somme derivanti da ribasso	€ 17.402,76
	Importo somme a disposizione	€ 89.010,37
	Importo totale	€ 300.000,00

Ritenuto di imputare la spesa occorrente per i lavori in oggetto, pari ad € 18.696,69, IVA 10% compresa, al cap. di PEG 14540 dell'annualità 2023 del Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025, attingendo all'impegno n. 558/2023 quali somme derivanti da ribasso, assunto con determinazione del Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione n. 206 del 28/11/2022;

Dato atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai fini dell'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.6 bis della Legge 7/8/1990 n. 241 come modificato dall'art.1 comma 41 della Legge 190/2012 nonché ai sensi del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013;

Dato atto che l'esigibilità di detta obbligazione avviene entro il 31/12/2023;

Determinazione n. 165 del 30/03/2023

Dato atto della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, e ciò con espresso riferimento alle proprie competenze professionali;

DETERMINA

Per quanto in premessa evidenziato e che qui si intende riportato:

- di prendere atto che il contratto in essere con l'impresa OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL viene integrato con i lavori approvati nella citata deliberazione, per un importo pari a € 16.996,99, oltre I.V.A. al 10%, per un totale di € 18.696,69;
- di dare atto che, in seguito alla modifica presentata ed approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 in data 16/03/2023, il quadro economico viene mutato come segue:

QUADRO ECONOMICO		
A1	Importo dei lavori a corpo	€ 186.992,64
A2	Attraversamento pedonale rialzato	€ 16.996,99
A3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.000,00
	Importo lavori	€ 210.989,63
B1	Iva 10% sui lavori	€ 21.098,96
B2	Indennizzi ed espropri	€ 19.152,00
B3	Spese di frazionamento catastale	€ 3.000,00
B4	Progetto definitivo/esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, contabilità lavori, collaudo, certificato di regolare esecuzione	€ 15.150,05
B5	Iva e cassa su voce B4	€ 4.072,33
B6	Incentivo di cui all'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	€ 3.628,97
B7	Incentivo di cui all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. DA DESTINARE A LAVORI	€ 907,24
B8	Quota S.U.A. per espletamento adempimenti gara	€ 997,97
B9	Contributo ANAC	€ 450,00
B10	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 3.150,09
B11	Somme derivanti da ribasso	€ 17.402,76
	Importo somme a disposizione	€ 89.010,37
	Importo totale	€ 300.000,00

- di imputare la spesa occorrente per i lavori in oggetto, pari ad € 18.6996,69, IVA 10% compresa, al cap. di PEG 14540 dell'annualità 2023 del Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025, attingendo all'impegno n. 558/2023 quali somme derivanti da ribasso, assunto con determinazione del Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione n. 206 del 28/11/2022;
- di dare atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai fini dell'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.6 bis della Legge 7/8/1990 n. 241 come modificato dall'art.1 comma 41 della Legge 190/212 nonché ai sensi del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013;

Determinazione n. 165 del 30/03/2023

- di dare atto che l'esigibilità di detta obbligazione avviene entro il 31/12/2023.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Marta Liberali

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casatenovo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

LIBERALI MARTA in data 30/03/2023

**Determinazione Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione nr.64 del 30/03/2023****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2023	Impegno di spesa	2023 558/0	Data: 07/02/2023	Importo:	17.402,76
Oggetto:	CUP H21B20000000004 - M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 PNRR - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE IN VIA PETRARCA - economie derivanti da ribasso				
Capitolo:	2023 14540	LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE IN VIA PETRARCA - ART. 139 BIS LEGGE 145/2018 - FONDI COMUNITARI - M2C4 - INVESTIMENTO 2.2.PNRR			
Codice bilancio:	10.05.2.0202	C.U.P.: H21B20000000004	SIOPE:	2.02.01.09.012	
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali				
Finanziato con :	FONDI PNRR - M2C4 INVESTIMENTI 2.2 PNRR 17.402,76 € -				
RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA					
Importo Variazione:	-18.696,69	Annotazioni:	Nuovo impegno: 2023-835/0		

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2023	Impegno di spesa	2023 835/0	Data: 28/03/2023	Importo:	18.696,69
Oggetto:	CUP H21B20000000004 - CIG: 9430326732 - M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 PNRR - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE IN VIA PETRARCA - APPROVAZIONE PROGETTO DI MODIFICA PER INSERIMENTO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO				
Capitolo:	2023 14540	LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE IN VIA PETRARCA - ART. 139 BIS LEGGE 145/2018 - FONDI COMUNITARI - M2C4 - INVESTIMENTO 2.2.PNRR			
Codice bilancio:	10.05.2.0202	C.I.G.: 9430326732	C.U.P.: H21B20000000004	SIOPE:	2.02.01.09.012
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali				
Finanziato con :	FONDI PNRR - M2C4 INVESTIMENTI 2.2 PNRR 18.696,69 € -				
Beneficiario:	0013740 - OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL				

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

CASATENOVO li, 30/03/2023

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casatenovo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/98 si indica che il documento è stato firmato da: il Responsabile del Settore Finanziario

Paola Sala in data 30/03/2023

